

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Plan de travail général pour
Faire reculer le paludisme

2000-2001

Partenaires Fondateurs:



**PLAN DE TRAVAIL GENERAL DE L'OMS POUR FAIRE RECULER LE PALUDISME 2000-2001
RESUME**

<u>Résultats</u>	<u>Personnel du projet du Cabinet</u>	<u>%</u>	<u>Activités de l'OMS</u>	<u>%</u>	<u>Coûts totaux prévus</u>	<u>%</u>
1 Communication du concept, de la stratégie et de l'approche RBM ; information sur les progrès accomplis, et action de sensibilisation pour mobiliser engagement politique et ressources	1 962 610	34	5 035 0	7	6 997 61	9
2 Aider les autorités nationales, les partenaires du développement et d'autres groupes à établir des partenariats au niveau national pour soutenir l'action visant à faire reculer le paludisme	2 238 720	38	24 315 60	33	26 554 320	33
3 Fournir une assistance technique pour l'action visant à faire reculer le paludisme en aidant au renforcement de la capacité (de recherche opérationnelle et de prise de décision sur la base de données factuelles) dans les pays et en donnant, en tant que de besoin, des avis cohérents et éclairés	501 879	9	14 595 10	20	15 096 98	19
4 Recherche appliquée pour mettre au point de nouvelles interventions visant à faire reculer le paludisme ou modifier les interventions existantes, et aider à développer de nouveaux produits de diagnostic, de traitement et/ou de prévention	537 979	9	18 765 00	25	19 302 970	24
5 Renforcement des résultats de l'action RBM par des mouvements sociaux en faveur de la santé : élaboration d'une stratégie à moyen terme	120 392	2	6 370 0	9	6 490 39	8
6 Permettre aux autorités nationales de suivre les progrès accomplis, de surveiller les actions visant à faire reculer le paludisme – et d'en évaluer l'impact	475 325	8	5 555 0	7	6 030 32	7
TOTAL GENERAL	5 836 900	100	74 635 70	100	80 472 610	100

RESULTAT 1 : Communication du concept, de la stratégie et de l'approche RBM ; information sur les progrès accomplis, et action de sensibilisation pour mobiliser engagement politique et ressources

Bureau Coûts prévus

1.1	Fournir une orientation stratégique continue pour le partenariat mondial RBM		150 000
1.1.1	Examen régulier des approches et stratégies	RBM/HQ	150 000
1.2	Mener une action mondiale de sensibilisation en faveur des stratégies RBM, dans le cadre d'une stratégie commune de communication		2 820 000
1.2.1	Formulation de messages pour l'action de sensibilisation	RBM/HQ	250 000
1.2.2	Dépliant contenant des informations générales sur l'initiative RBM	RBM/HQ	60 000
1.2.3	Brochures pour l'action de sensibilisation	RBM/HQ	45 000
1.2.4	Matériel d'exposition transportable	RBM/HQ	50 000
1.2.5	Constitution d'un recueil d'expériences réussies	RBM/HQ	10 000
1.2.6	Vidéos (rouleaux B) d'expériences réussies	RBM/HQ	50 000
1.2.7	Vidéos présentant un plaidoyer en faveur de l'action visant à faire reculer le paludisme	RBM/HQ	130 000
1.2.8	Guide pratique pour faire reculer le paludisme	RBM/HQ	55 000
1.2.9	Bulletin d'information RBM	RBM/HQ	150 000
1.2.10	Rapport sur l'état du mouvement	RBM/HQ	100 000
1.2.11	Réunion (manifestation avec la présence) de chefs d'Etat africains	RBM/HQ	200 000
1.2.12	Campagne RBM	RBM/HQ	350 000
1.2.13	Autres événements destinés à faire de la publicité pour RBM	RBM/HQ	750 000
1.2.14	« Brevet d'excellence du Millenium » décerné à l'initiative Faire reculer le paludisme	RBM/HQ	75 000
1.2.15	Diffusion d'informations par courrier électronique	RBM/HQ	30 000
1.2.16	Mobilisation des bonnes volontés pour lutter contre le paludisme	RBM/HQ	100 000
1.2.17	Constitution d'un réseau de professionnels des communications	RBM/HQ	30 000
1.2.18	Etablissement d'une liste de membres et d'une base de données RBM	RBM/HQ	40 000
1.2.19	Elaboration de lignes directrices à l'intention des médias	RBM/HQ	40 000
1.2.20	Planification d'activités de communication pour les réunions et autres manifestations	RBM/HQ	60 000

1.2.21	Traduction des informations dans les principales langues	RBM/HQ	250 000
1.3	Faciliter la diffusion rapide de l'information et la collaboration par la mise en place d'un système global d'information utilisant en particulier l'Internet		1 500 000
1.3.1	Mise en place d'un système actualisé et global pour faciliter la collaboration et la diffusion d'informations clés	SMT/RBM	1 500 000
1.4	Mobiliser des ressources accrues pour appuyer l'action visant à faire reculer le paludisme		250 000
1.4.1	Mobilisation des ressources	RBM/HQ	250 000
1.5	Concevoir et mettre en oeuvre un système d'examen réguliers de l'application du plan de travail général de l'OMS pour la lutte contre le paludisme. Faire rapport régulièrement au Cabinet de l'OMS sur les progrès accomplis		310 000
1.5.1	Organisation de consultations avec les bureaux régionaux, interpays et de pays et les Départements RBM au Siège pour arrêter conjointement le plan de travail pour 2000-2001 (ainsi que les plans annuels d'action)	RBM/HQ	75 000
1.5.2	Mise en place d'un système efficace de contrôle gestionnaire des activités pour surveiller et évaluer les résultats obtenus par rapport au plan de travail, tant sur le plan financier que sur le plan de la rentabilité	RBM/HQ	60 000
1.5.3	Evaluations internes semestrielles de la mise en oeuvre, d'un point de vue technique et financier	RBM/HQ	100 000
1.5.4	Continuation du plan de travail général pour 2002-2003	RBM/HQ	75 000
TOTAL POUR LE RESULTAT 1			\$5 030 000

RESULTAT 2 : Aider les autorités nationales, les partenaires du développement et d'autres groupes à établir des partenariats au niveau national pour soutenir l'action visant à faire reculer le paludisme

	Bureau	Coûts prévus
2.1		170 000
2.1.1	RBM/HQ	80 000
2.1.2	RBM/HQ	90 000
2.2		160 000
2.2.1	RBM/HQ	160 000
2.3		670 000
2.3.1	RBM/HQ	500 000
2.3.2	RBM/HQ	170 000
2.4		70 000
2.4.1	RBM/HQ	70 000
2.5		1 100 000
2.5.1	AMRO	
2.5.2	AMRO	35 000
2.5.3	RBM/HQ	350 000
2.5.4	EMRO	60 000
2.5.5	AFRO	230 000

	que la MIM) et les programmes de lutte antipaludique dans le domaine de la recherche opérationnelle		
2.5.6	Elaboration et développement de plans pour contrôler la mise en oeuvre de l'action RBM dans la région amazonienne en Amérique du Sud (AMRO)	AMRO	90 000
2.5.7	Etude des problèmes et des stratégies transfrontières dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale et d'autres Régions	EMRO	80 000
2.5.8	Approbation du concept RBM par les pays Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est	SEARO	146 000
2.5.9	Mise en oeuvre de stratégies pour l'intégration de l'action RBM dans le développement du secteur de la santé, via un renforcement des systèmes de santé de district	SEARO	110 700
2.6	PM – Promouvoir le développement de mouvements sociaux débouchant sur des actions communautaires efficaces		1 190 000
2.6.1	Favoriser le développement de mouvements sociaux à l'échelon de la communauté, des pays, des Régions et à l'échelle mondiale	RBM/HQ	500 000
2.6.2	Définition d'une stratégie régionale de communication et de sensibilisation (EMRO)	EMRO	60 000
2.6.3	Communication, mobilisation sociale et sensibilisation (Mékong)	Mékong	-
2.6.4	Etablissement de partenariats au niveau des pays (EMRO)	EMRO	560 000
2.6.5	Etablissement et maintien de partenariats pour faire reculer le paludisme dans les pays de la Région européenne	EURO	73 000
2.7	PM – Renforcer à l'échelon des pays et des Régions la capacité de favoriser la création de partenariats et de mouvements sociaux visant à faire reculer le paludisme		800 000
2.7.1	Renforcement des capacités en matière d'analyse de situation (TDR/RBM)	TDR	300 000
2.7.2	Mobilisation de compétences pour la création de partenariats et de mouvements sociaux	RBM/HQ	300 000
2.7.3	Ateliers sur le leadership et la gestion	SMT	200 000
2.8	PM – Rechercher des informations sur les ressources, les produits et les résultats en matière de lutte contre le paludisme dans les pays et les Régions et en faire la synthèse et les diffuser		2 820 000
2.8.1	Etablissement d'un groupe d'appui technique pour la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des actions RBM en Amérique latine et en Amérique centrale (AMRO)	AMRO	
2.8.2	Evaluation de l'action RBM dans la Région amazonienne en Amérique du Sud et évaluation des plans d'action conjoints entre des pays ayant des situations épidémiologiques similaires (zones frontalières de pays voisins)	AMRO	110 000
2.8.3	Recherche de partenariats au niveau des pays	RBM/HQ	750 000
2.8.4	Supervision, évaluation et surveillance régulières des activités	AFRO	840 000

2.8.5	Surveillance et contrôle (EURO)	EURO	217 000
2.8.6	Surveillance de la mise en oeuvre de l'action RBM dans la région amazonienne en Amérique du Sud (AMRO)	AMRO	90 000
2.8.7	Première évaluation de la mise en oeuvre de l'action RBM en Amérique centrale (AMRO)	AMRO	90 000
2.8.8	Préparation du Congrès de Cartagena (Colombie) où 9 pays présenteront les premiers résultats de leurs plans d'action (AMRO)	AMRO	99 000
2.8.9	Congrès international de paludologie et médecine tropicale – Cartagena, Colombie, 20-25 août 2000 (AMRO)	AMRO	130 000
2.8.10	Surveillance continue de la mise en oeuvre de l'action RBM dans la région amazonienne en Amérique du Sud/deuxième année de mise en oeuvre. Surveillance de la mise en oeuvre d'un plan d'action conjoint entre des pays ayant des situations épidémiologiques similaires (zones frontalières de pays voisins) (AMRO)	AMRO	180 000
2.8.11	Deuxième évaluation de la mise en oeuvre de l'action RBM en Amérique centrale (AMRO)	AMRO	90 000
2.8.12	Surveillance continue de la mise en oeuvre de l'action RBM en Amérique centrale/deuxième année de mise en oeuvre (AMRO)	AMRO	180 000
2.8.13	Réunion des partenaires de la Région de la Méditerranée orientale (EMRO)	EMRO	50 000
2.9	PM – Mise de fonds initiale pour appuyer l'action de partenariat dans des pays prometteurs		17 320 000
2.9.1	Possibilités de créer et de renforcer des partenariats efficaces dans les pays sélectionnés (RBM/HQ)	RBM/HQ	
	Sous-composante – Région africaine	AFRO	6 500 000
	Sous-composante – Région des Amériques	AMRO	500 000
	Sous-composante – Région de la Méditerranée orientale	EMRO	1 250 000
	Sous-composante – Région européenne	EURO	580 000
	Sous-composante – Région de l'Asie du Sud-Est (et en particulier la région du Mékong)	SEARO	7 900 000
	Sous-composante – Région du Pacifique occidental	WPRO	585 000
TOTAL POUR LE RESULTAT 2			\$24 310 000

RESULTAT 3 : Fournir une assistance technique pour l'action visant à faire reculer le paludisme en aidant au renforcement de la capacité (de recherche opérationnelle et de prise de décision sur la base de données factuelles) dans les pays et en donnant, en tant que de besoin, des avis cohérents et éclairés

	Bureau	Coûts prévus
3.1		
Coordonner l'établissement et l'actualisation de normes mondiales et régionales pour l'action communautaire – et l'action au niveau des pays – visant à faire reculer le paludisme		6 031 000
Sous-composante – Stratégies et politique		
3.1.1	RBM/HQ	100 000
3.1.2	RBM/HQ	160 000
3.1.3	RBM/HQ	1 211 000
3.1.4	CHD	
3.1.5	RBM/HQ	190 000
3.1.6	RBM/HQ	150 000
3.1.7	RBM/HQ	345 000
3.1.8	EMRO	80 000
3.1.9	WPRO	150 000
Sous-composante – Lutte contre la maladie		
3.1.10	RBM/HQ	220 000
3.1.11	RBM/HQ	100 000
3.1.12	RBM/HQ	70 000
3.1.13	RBM/HQ	8 000
3.1.14	RBM/HQ	140 000
3.1.15	RBM/HQ	180 000
3.1.16	RBM/HQ	50 000

3.1.17	Renforcement et coordination des efforts à l'échelle mondiale pour évaluer, contenir et réduire l'impact de la pharmacorésistance (CDS/CSR/DRS)	DRS	565 000
Sous-composante – Prévention de la maladie			
3.1.18	Actualisation des directives sur la lutte antivectorielle sélective (RBM/HQ)	RBM/HQ	90 000
3.1.19	Normes pour les moustiquaires et les insecticides et méthodes d'essai pour le dosage biologique des résidus d'insecticide sur les moustiquaires (CPE/PVC)	PVC	150 000
3.1.20	Appui technique et formation à la lutte antivectorielle	PVC	105 000
3.1.21	Autres pesticides et méthodes d'application	PVC	577 000
3.1.22	Politiques, directives et normes pour l'utilisation des pesticides en santé publique	PVC	125 000
3.1.23	Surveillance et lutte à l'échelle mondiale contre la résistance des vecteurs aux insecticides	PVC	122 500
3.1.24	Directives pour l'utilisation de tissus imprégnés d'insecticide dans la lutte contre les vecteurs du paludisme	PVC	300 000
3.1.25	Directives et conseils techniques pour la mise en oeuvre de programmes d'utilisation de tissus imprégnés d'insecticide pour la fabrication des moustiquaires (RBM/HQ)	RBM/HQ	200 000
3.1.26	Directives et matériels didactiques sur l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide (AFRO)	AFRO	10 000
3.1.27	Stratégies de pays pour l'introduction des moustiquaires imprégnées d'insecticide à l'échelon du district	AFRO	323 000
3.1.28	Principes directeurs pour la lutte biologique, y compris l'utilisation de poissons larviphages (EMRO)	EMRO	30 000
3.1.29	Directives sur la prévention et le traitement du paludisme chez la femme enceinte (RBM/HQ)	RBM/HQ	80 000
3.1.30	Principes directeurs pour la mise en oeuvre d'un traitement intermittent à la sulfadoxine pyriméthamine (SP) en Afrique (RBM/HQ)	RBM/HQ	60 000
3.1.31	Principes directeurs pour la prise en charge et la prévention du paludisme chez la femme enceinte dans les zones où le VIH est répandu en Afrique (RBM/HQ)	RBM/HQ	77 500
3.1.32	Prévention et prise en charge du paludisme chez les voyageurs (RBM/HQ)	RBM/HQ	60 000

3.2	Appuyer les actions prioritaires à l'échelon des pays nécessaires pour faire reculer le paludisme		4 68
	Sous-composante – Région africaine		
3.2.1	Mise en place de capacités d'essai pour évaluer l'efficacité des insecticides et des médicaments antipaludiques	AFRO	390 000
3.2.2	Sensibilité aux insecticides et méthodes de dosage biologique	AFRO	235 000
3.2.3	Appui technique pour la planification et l'amélioration des systèmes de gestion sanitaire (AFRO)	AFRO	480 000
3.2.4	Définition de programmes de recherche et travaux de recherche opérationnelle (AFRO)	AFRO	630 000
3.2.5	Analyse de coût/efficacité des différentes options de prévention et de traitement	AFRO	420 000
3.2.6	Organisation de consultations techniques pour les pays, sur demande	AFRO	170 000
	Sous-composante – Région de la Méditerranée orientale		
3.2.7	Appui aux actions prioritaires dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale	EMRO	397 000
3.2.8	Préparation aux épidémies – Constitution d'un stock adéquat de médicaments et de fournitures d'urgence	EMRO	50 000
3.2.9	Renforcement de la capacité nationale à détecter, surveiller et réagir à la résistance aux médicaments anti-infectieux (CDS/CSR/DRS, EMRO)	EMRO/DRS	550 000
3.2.10	Surveillance de la résistance aux insecticides (EMRO)	EMRO	40 000
3.2.11	Création d'une base de données sur l'utilisation des insecticides (EMRO)	EMRO	15 000
3.2.12	Etude sur le rapport coût/efficacité des pesticides (EMRO)	EMRO	20 000
3.2.13	Organisation de consultations techniques pour les pays, sur demande (EMRO)	EMRO	40 000
	Sous-composante – Région européenne		
3.2.14	Assistance technique pour la mise en oeuvre d'une stratégie RBM (EURO)	EURO	675 000
3.2.15	Mise au point d'outils et d'approches pour la lutte antipaludique (EURO)	EURO	205 000
	Sous-composante – AMRO/Organisation panaméricaine de la Santé		
3.2.16	Surveillance des médicaments antipaludiques (AMRO)	AMRO	20 000

Sous-composante – Région du Pacifique occidental

3.2.17	Gestion des stocks et logistique dans les pays du Mékong	Mékong	165 000
3.2.18	Méthodes de microstratification pour un affinage de la lutte antivectorielle dans les pays du Mékong	WPRO	40 000
3.2.19	Evaluation de l'efficacité des différentes méthodes de lutte antivectorielle	WPRO	30 000

Sous-composante – Région de l'Asie du Sud-Est

3.2.20	Appui technique au Bhoutan, à la République démocratique populaire de Corée et aux Maldives	SEARO	111 700
--------	---	-------	---------

3.3 Développer les capacités à l'échelon des pays pour permettre aux institutions nationales d'établir et modifier des normes 4 01'

3.3.1	Plan stratégique pour la formation et l'éducation concernant le paludisme (CPE/SMT)	SMT	60 000
3.3.2	Plan stratégique pour la formation et l'éducation concernant le paludisme dans les pays de la Méditerranée orientale	EMRO	155 000
3.3.3	Développement des capacités gestionnaires et techniques (EURO)	EURO	367 000
3.3.4	Cours internationaux de formation pour la planification de la lutte antipaludique	SMT	600 000
3.3.5	Aide à la formation pour les réseaux d'appui technique	SMT	250 000
3.3.6	Module d'enseignement à usage scolaire (CPE/SMT)	SMT	400 000
3.3.7	Module de formation sur la prise en charge des cas	SMT	200 000
3.3.8	Elaboration de matériels de formation PCIME/RBM et de directives thérapeutiques	AFRO	240 000
3.3.9	Amélioration des compétences des agents de santé	CHD	
3.3.10	Modules de formation pour la mise en oeuvre des programmes d'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide	SMT	300 000
3.3.11	Formation du personnel de district pour améliorer la lutte contre l'épidémie	AFRO	420 000
3.3.12	Formation de consultants pour aider les pays à lutter contre l'épidémie	AFRO	80 000
3.3.13	Formation du personnel chargé de la lutte antipaludique à l'utilisation des cartes et des bases de données	AFRO	120 000
3.3.14	Traduction, reproduction et diffusion de matériels didactiques et de guides techniques (CPE/SMT)	SMT	200 000
3.3.15	Publication par des moyens électroniques de guides techniques et de matériels didactiques (CPE/SMT)	SMT	75 000
3.3.16	Mise à disposition sur le site Web de RMB d'outils de formation interactifs concernant le paludisme (CPE/SMT)	SMT	150 000

3.3.17	Aide au renforcement des compétences en matière d'IEC pour l'initiative Faire reculer le paludisme dans la région du Mékong	WPRO	400 000
3.4	Etablir/entretenir des réseaux d'experts pour développer les capacités au niveau des pays et entre les partenaires		6 72'
3.4.1	Réseaux d'appui technique aux niveaux national et régional pour appuyer la mise en oeuvre de l'initiative Faire reculer le paludisme (AFRO)	AFRO	570 000
3.4.2	Recherche opérationnelle sur les facteurs et déterminants du succès des programmes nationaux d'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide	PVC	1 200
	Sous-composante – Cartographie		
3.4.3	Appui d'activités de cartographie du paludisme et des soins de santé (CSR/ISR)	ISR	425 000
3.4.4	Etablissement de cartes informatisées des risques pour les pays, y compris les destinations touristiques (RBM/HQ)	RBM/HQ	120 000
	Sous-composante – Situations d'urgence complexes		
3.4.5	Lutte antipaludique dans les situations d'urgence complexes	EHA	1 090
	Sous-composante – Amélioration de l'accès		
3.4.6	Mise à disposition de techniques appropriées pour évaluer l'accès aux médicaments antipaludiques et leur qualité (HTP/EDM)	EDM	50 000
3.4.7	Appui aux travaux du réseau qualité et accès (HTP/EDM)	EDM	100 000
3.4.8	Assurance qualité des antipaludiques en dehors de l'Afrique	EDM	100 000
3.4.9	Action visant à rendre les antipaludiques de deuxième intention plus abordables (HTP/EDM)	EDM	10 000
3.4.10	Amélioration de l'accès aux antipaludiques de première intention et usage rationnel de ces médicaments en dehors des structures de santé classiques (HTP/EDM)	EDM	100 000
3.4.11	Mise en place d'un système efficace d'information et gestion pour le traitement médicamenteux du paludisme et la réponse aux épidémies (HTP/EDM)	EDM	100 000
3.4.12	Mise en place d'un système bien géré de sélection et d'achat des antipaludiques pour le secteur public (HTP/EDM)	EDM	30 000
3.4.13	Amélioration de la compréhension et rationalisation de l'utilisation des médicaments à base de plantes dans le traitement du paludisme	EDM	180 000
3.4.14	Elaboration de prescriptions et de normes en matière d'évaluation et de contrôle de la qualité pour la recherche-développement et l'expérimentation	WPRO	50 000
	Sous-composante – Prise en charge à domicile (AFRO)		

Sous-composante – Epidémies		
3.4.15	Etudes de cas sur les épidémies de paludisme	RBM/HQ 570 000
3.4.16	Plan d’action pour la préparation aux épidémies à l’échelon sous-régional, principalement en Afrique (RBM/HQ)	RBM/HQ 890 000
3.4.17	Lignes directrices pour la préparation et la réponse aux épidémies (AFRO)	AFRO 242 000
3.4.18	Validation d’un système d’alerte précoce par satellite en cas d’épidémies en Afrique (RBM/HQ)	RBM/HQ 895 000
3.5	Renforcement, à l’échelle de l’OMS, de la capacité à fournir en temps voulu des avis techniques efficaces	11 650 000
Sous-composante – Echelon des pays		
3.5.1	Renforcer la capacité à l’échelon des pays au Yémen, en Iraq et à Djibouti	EMRO 704 000
3.5.2	Renforcer la capacité à l’échelon des pays dans la région du Mékong (Mékong, Cambodge, Myanmar)	Mékong 860 000
Sous-composante – Bureaux régionaux et interpays		
3.5.3	Soutien à l’action dans les pays au niveau du Bureau régional (EMRO)	EMRO 1 330 000
3.5.4	Soutien à l’action dans les pays au niveau du Bureau régional et des équipes interpays (AFRO)	AFRO 6 700 000
3.5.5	Soutien à l’action dans les pays au niveau du Bureau régional (EURO)	EURO 618 000
3.5.6	Gestion et coordination du projet du Mékong	Mékong 540 000
3.5.7	Soutien à l’action dans les pays au niveau du Bureau régional (WPRO)	WPRO 900 000
TOTAL POUR LE RESULTAT 3		\$33 110 000

RESULTAT 4 : Recherche appliquée pour mettre au point de nouvelles interventions visant à faire reculer le paludisme ou modifier les interventions existantes, et aider à développer de nouveaux produits de diagnostic, de traitement et/ou de prévention

	Bureau	Coûts prévus
4.1		
Définir les orientations stratégiques de la recherche et développement pour faire reculer le paludisme, en collaboration avec TDR		5 000
4.1.1	RBM/TDR	5 000
4.2		
Recenser les lacunes dans les connaissances ainsi que les instruments et produits pouvant permettre de faire reculer le paludisme à l'échelon des pays et définir les besoins en matière de recherche opérationnelle et stratégique et de développement de produits		6 750
4.2.1	RBM/HQ	250 000
4.2.2		1 500
4.2.3		-
4.2.4		5 000
4.3		
Etablissement de liens avec les partenaires de R & D pour faire en sorte que la fixation des priorités en matière de R & D tienne compte des besoins de l'initiative Faire reculer le paludisme		10 510
4.3.1	RBM/HQ	500 000
4.3.2	RBM/HQ	10 000
4.3.3	RBM/HQ	10 000
4.4		
Traduire les résultats de la recherche en politiques et en pratiques		1 500
4.4.1	RBM/HQ	1 500
TOTAL POUR LE RESULTAT 4		\$18 760

RESULTAT 5 : Renforcement des résultats de l'action RBM par des mouvements sociaux en faveur de la santé : élaboration d'une stratégie à moyen terme

	Bureau	Coûts prévus
5.1		
Elaboration d'une stratégie à moyen terme pour permettre à l'action RBM de donner de meilleurs résultats sur le plan de la santé		700 000
5.1.1	RBM/HQ	350 000
5.1.2	RBM/HQ	350 000
5.2		
Examen de mécanismes pour incorporer les opérations visant à faire reculer le paludisme dans la réforme en cours du secteur de la santé (y compris les options financières et les liens avec les actions contre la tuberculose et le VIH)		
5.2.1	RBM/HQ	100 000
5.2.2	RBM/HQ	500 000
5.2.3	AFRO	100 000
5.2.4	CHD	
5.2.5	SEARO	151 300
5.3		
Favoriser et appuyer une action RBM efficace au-delà du secteur de la santé		1 420 000
5.3.1	SMT	500 000
5.3.3	AFRO	420 000
5.3.2	RBM/HQ	500 000
5.4		
Explorer les dimensions politiques plus larges (par exemple, équité, sexospécificité, aspects économiques) d'une intensification de l'action visant à faire reculer le paludisme		3 550 000
5.4.1	RBM/HQ	500 000
5.4.2	RBM/HQ	650 000
5.4.3	RBM/HQ	500 000

5.4.4	Analyse et développement institutionnels et organiques	RBM/HQ	400 000
5.4.5	Fourniture d'un appui au dialogue politique et développement de plans d'action visant à réduire la place prépondérante du DDT dans le cadre des efforts pour faire reculer le paludisme	RBM/SDE	1 500
TOTAL POUR LE RESULTAT 5			\$6 371

RESULTAT 6 : Permettre aux autorités nationales de suivre les progrès accomplis, de surveiller les actions visant à faire reculer le paludisme – et d’en évaluer l’impact

	Bureau	Coûts prévus
6.1 Continuer à coordonner la surveillance des activités grâce au groupe de travail déjà établi à l’échelle de l’OMS		150 000
6.1.1 Groupe de travail OMS pour la surveillance de l’action RBM	RBM/HQ	150 000
6.2 Recherche d’un accord final avec tous les partenaires sur un cadre pour la surveillance de l’action RBM		200 000
6.2.1 Mise au point d’un cadre pour la surveillance de l’action RBM agréé par tous les partenaires	RBM/HQ	200 000
6.3 Parachever des directives techniques sur les méthodes de surveillance et la définition d’indicateurs		700 000
6.3.1 Directives techniques concernant les méthodes de surveillance, y compris la définition d’indicateurs	RBM/HQ	200 000
6.3.2 Elaboration et essais sur le terrain de méthodes de surveillance à l’échelon de la communauté	TDR	500 000
6.3.3 Evaluation de la PCIME et de l’action RBM au moyen d’indicateurs communs	CHD	
6.4 Elaborer un plan pour la collecte et l’analyse de données, se mettre d’accord avec les pays et partenaires, et assurer la mise en oeuvre. Fournir un appui à des sites sentinelles choisis de surveillance démographique		4 500 000
6.4.1 Définition en accord avec les pays et les partenaires, et mise en oeuvre de plans et procédures pour la collecte et l’analyse des données	RBM/HQ	2 000 000
6.4.2 Situation mondiale du paludisme	RBM/HQ	90 000
6.4.3 Guide pratique pour l’évaluation du risque de paludisme sur le terrain	RBM/HQ	100 000
6.4.4 Etablissement de bases de données dans les pays pour la collecte d’informations sur la morbidité et la mortalité	AFRO	300 000
6.4.5 Taux et tendances de la mortalité imputable au paludisme dans différents sites sentinelles en Afrique	RBM/HQ	1 900 000
6.4.6 Système d’information géographique (EMRO)	EMRO	50 000
6.4.7 Surveillance à assise communautaire dans les pays du Mékong	Mékong	35 000
6.4.8 Surveillance à l’appui des efforts des pays pour améliorer l’accès à des antipaludiques de qualité	EDM	30 000
TOTAL POUR LE RESULTAT 6		\$5 550 000